



FRAKTION IM RAT
DER BUNDESSTADT BONN

Planung & Umsetzung Kunstrasenplätze

Die Stadt Bonn betreibt derzeit 15 Kunstrasenplätze. Weitere 9 Kunstrasenplätze sind im Bau bzw. in der Planung. In 2018 wird die Stadt Bonn folglich über 24 Kunstrasenplätze und 30 weitere Außensportanlagen (davon 14 Rasenplätze und 7 Tennenplätze) verfügen.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal einen Überblick über den aktuellen Sachstand zu den Kunstrasenplätzen in Bonn geben. Die Rathauskoalition von CDU, GRÜNEN und FDP hatte in der Sportausschusssitzung im Dezember 2015 den sofortigen Planungsbeginn für den Bau der etatisierten Kunstrasenplätze beschlossen.

Die Kunstrasenplätze und die Planungen im Überblick:

1. Sportplatz Eendenich

Der Sportplatz wurde im November 2016 für den Spielbetrieb freigegeben. Die Kunststofflaufbahn ist im Juni 2017 fertiggestellt worden.

2. Sportplatz An der Josefshöhe

Der Sportplatz wurde am 13.06.2017 für den Spielbetrieb freigegeben.

3. Sportplatz IGS Beuel

Der Baubeginn ist im Juni 2017 erfolgt. Die Inbetriebnahme des Platzes einschließlich der neuen Flutlichtanlage erfolgte Ende Oktober 2017.

4. Sportplatz Mehlem

Der Baubeginn ist im August 2017 erfolgt. Eine Fertigstellung des Platzes ist bis Ende des Jahres 2017 vorgesehen.

5. Sportplatz Röttgen

Der Baubeginn an diesem Platz ist im August 2017 erfolgt. Die Inbetriebnahme des Sportplatzes ist für Dezember 2017 vorgesehen.

6. Sportplatz Graurheindorf

An diesem Sportplatz ist der Baubeginn Ende August 2017 erfolgt. Die Inbetriebnahme des Sportplatzes ist für Dezember 2017 vorgesehen.

7. Sportplatz Hardtberg

Der Baubeginn ist im September 2017 erfolgt. Aufgrund der im Winter für den Kunstraseneinbau ungünstigen Witterungsverhältnisse ist eine Inbetriebnahme des Platzes voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 möglich.

8. Andreas-Schönmüller-Anlage Dransdorf

Der Planungsentwurf und der Beschluss zur Einleitung des Vergabeverfahrens sind dem Sportausschuss in seiner Sitzung am 21.09.2017 vorgelegt und in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn am 17.10.2017 beschlossen worden.

9. Sportplatz Schwarzhindorf

Der Planungsentwurf und der Beschluss zur Einleitung des Vergabeverfahrens werden Anfang 2018.

10. Sportplatz Heiderhof

Der Planungsentwurf und der Beschluss zur Einleitung des Vergabeverfahrens werden in 2018 vorgelegt.

11. Altes Godesberger Stadion

Der Planungsentwurf und der Beschluss zur Einleitung des Vergabeverfahrens werden in 2018.

Bonn im Dezember 2017

Herausgeber: CDU-Fraktion im Rat der Bundesstadt Bonn, Altes Rathaus am Markt, 53103 Bonn, Telefon: 0228 77 3810, E-Mail: cdu.ratsfraktion@bon.de

V.i.S.d.P: Horst Gehrman, Fraktionsgeschäftsführer und Pressesprecher,
Redaktion: Ulrich Fromm

